



Rétro-planning Cérémonie

Name	Date	Géré par	Status
<u>Rechercher le lieu de la cérémonie.</u>		Wedding-Planner	1 an avant
<u>Choisir un Tailleur-couturier.</u>		Wedding-Planner	1 an avant
<u>Etablir le budget global pour la cérémonie.</u>		Les clients	1 an avant
<u>Etablir la liste d'invitée.</u>		Les clients	1 an avant
<u>Determiner la date de la cérémonie.</u>		Les clients	1 an avant
<u>Contacter la mairie pour les démarches.</u>		Les clients	10 mois avant
<u>Choisir la robe pour la mariée.</u>		Les clients Tailleur-couturier	10 mois avant
<u>Sélectionner le photographe.</u>		Wedding-Planner	10 mois avant
<u>Sélectionner un traiteur</u>		Wedding-Planner	10 mois avant

Aa Name	Date	Géré par	Status
<u>Choisir la décoratrice de la cérémonie.</u>		Wedding-Planner	10 mois avant
<u>Choisir le costume du marié.</u>		Les clients Tailleur-couturier	6 mois avant
<u>Choisir le DJ et Officiant (animateur).</u>		Wedding-Planner	6 mois avant
<u>Choisir le fleuriste</u>		Wedding-Planner	6 mois avant
<u>Essayage de la robe pour la mariée.</u>		Les clients Tailleur-couturier	6 mois avant
<u>Choisir un chauffeur pour les mariés.</u>		Wedding-Planner	6 mois avant
<u>Choisir le coiffeur et le maquilleur.</u>		Wedding-Planner	4 mois avant
<u>Choisir le vin et le champagne.</u>		Les clients Traiteur	4 mois avant
<u>Ré-essayage de la robe de la mariée.</u>		Les clients Tailleur-couturier	4 mois avant
<u>Essayage du costume du marié.</u>		Les clients Tailleur-couturier	4 mois avant
<u>Déposer le dossier à la mairie.</u>		Les clients	4 mois avant
<u>Relancer les invités et établir la liste définitive.</u>		Les clients Wedding-Planner	1 mois avant
<u>Finaliser la playlist du DJ.</u>		DJ Les clients	1 mois avant
<u>Finaliser la décoration du lieu de la cérémonie.</u>		Décoratrice Les clients	1 semaine avant

Aa Name	Date	Géré par	Status
<u>Récupérer la robe et le costume des mariés.</u>		Les clients Tailleur-couturier	1 semaine avant
<u>Reveil.</u>	@June 18, 2022 8:00	Les clients	Jour J
<u>Petit-déjeuner.</u>	@June 18, 2022 8:10	Traiteur	Jour J
<u>Récupérer les fleurs.</u>	@June 18, 2022 9:30	Fleuriste	Jour J
<u>Déjeuner.</u>	@June 18, 2022 12:00	Traiteur	Jour J
<u>Coiffure et maquillage des mariés.</u>	@June 18, 2022 13:00	Coiffeur Maquilleur	Jour J
<u>Mettre les tenues.</u>	@June 18, 2022 13:30	Les clients	Jour J
<u>Cérémonie à la mairie.</u>	@June 18, 2022 14:00	Chauffeur La mairie Les clients	Jour J
<u>Début de la fête.</u>	@June 18, 2022 15:00	Animateur	Jour J
<u>Entrée du cortège.</u>	@June 18, 2022 16:00	Animateur Les clients	Jour J
<u>Entrée des mariés.</u>	@June 18, 2022 16:30	Animateur Chauffeur Les clients	Jour J
<u>Photo des mariés et leurs familles, ami.</u>	@June 18, 2022 17:00	Photographe	Jour J
<u>Vin d'honneur.</u>	@June 18, 2022 18:00	Traiteur	Jour J
<u>Lancer du bouquet par la mariée.</u>	@June 18, 2022 19:00	Les clients	Jour J
<u>Repas de la fête</u>	@June 18, 2022 20:00	Serveurs Traiteur	Jour J
<u>Ouverture du bal.</u>	@June 18, 2022 22:00	Animateur	DJ

Aa Name	Date	Géré par	Status
<u>Démonter la pièce montée.</u>	@June 18, 2022 23:00	Les clients Traiteur	Jour J
<u>Soirée dansante.</u>	@June 19, 2022 0:00-4:00	Animateur DJ	Le lendemain
<u>Reveil.</u>	@June 19, 2022 8:00	Les clients	Le lendemain
<u>Début du brunch.</u>	@June 19, 2022 10:00	Traiteur	Le lendemain
<u>Photo des mariés et leurs familles ami.</u>	@June 19, 2022 11:00	Photographe	Le lendemain
<u>Départ des mariés.</u>	@June 19, 2022 13:00	Chauffeur Les clients	Le lendemain